REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI DONORI
Città Metropolitana di Cagliari
AREA TECNICA
Piazza Italia n. 11 - 09040 Donori - tel. 070981020 - int. 3
e-mail: utc@comune.donori.ca.it - PEC: protocollodonori@pec.it

Prot. n. 9437 del 24.11.2026

OGGETTO: INTERVENTO DENOMINATO "CONTRIBUTO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DEI LAVORI E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA CASA COMUNALE - LOTTO II". FINANZIATO CON FONDI RAS LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2023 TABELLA L. CUP C34J22000480009 CIG. B75EEA092B.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE DEI CREDITI

****

IMPRESA AFFIDATARIA: POING S.r.l. con Sede in Via Villacidro, n. 62 09037 San Gavino Monreale (SU).

CONTRATTO: Rep. n. 350/2025.

IMPORTO CONTRATTUALE: € 172.572,58 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 37.965,97 per IVA 22% e complessivamente € 210.538,55.

CONSEGNA LAVORI: verbale DL del 19.11.2025.

VARIANTE: Determinazione dell'Area Tecnica n. 18 del 04.03.2026.

CONTRATTO DI VARIANTE: Scrittura Privata Rep. n. 619/2026.

IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE: € 40.632,75, oltre a € 8.939,21 per IVA 22% e complessivamente € 49.571,96.

IMPORTO CONTRATTO AGGIORNATO: € 213.205,33 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre a € 46.905,17 per IVA 22% e complessivamente € 260.110,50.

SOSPENSIONE PARZIALE: Processo Verbale DL del 01.04.2026.

PROROGA: n. 20 giorni naturali e consecutivi.

SOSPENSIONE LAVORI: Autorizzazione Prot. n. 3472 del 28.04.2026.

VARIANTE: Determinazione dell'Area Tecnica n. 47 del 27.05.2026.

IMPORTO CONTRATTUALE DI VARIANTE: Invariato.

RIPRESA: verbale di ripresa totale dei Lavori del D.L. del 28.05.2026

SCADENZA CONTRATTUALE AGGIORNATA: 26.07.2026

FINE LAVORI: 22.07.2026.

STATO ULTIMAZIONE LAVORI: 29.07.2026.

****

Il sottoscritto Ing. Stefano Monni, in qualità di RUP dell'intervento denominato
"contributo per la progettazione, realizzazione dei lavori e messa in sicurezza della copertura della casa comunale - lotto II". finanziato con fondi ras legge regionale n. 17 del 2023 tabella l. CUP: C34J22000480009 CIG: B75EEA092B"
sopra specificato:
- visti gli atti in proprio possesso;
- sulla base delle informazioni assunte;

DICHIARA

che a tutt'oggi risulta che l'impresa suddetta non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e che non esistono atti impeditivi d'altro genere ma di tale natura.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ft. Ing. Stefano Monni